

Tidsplan og indhold for Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

November 2014

Forslag til tidsplan, proces og indhold for Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 sendes til styregruppe til godkendelse.

Forretningsledelsen behandler forslag til tidsplan, proces og indhold for Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017.

Økonomiudvalget vedtager tidsplan, proces og organisering for Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

Styregruppe

Forretningsledelsen

Økonomiudvalget

November 2014 - Januar 2015

Der udarbejdes et kort oplæg, som problematiserer KPs hovedtemaer. Oplægget forelægges FL og ØK, og danner baggrund for en diskussion om, hvilke emner/temaer, der ønskes inddraget i PL15 og evt. KP17.

Efter godkendelse i ØK nedsættes arbejdsgrupper til udarbejdelse af planredegørelse:

A. Hvor står vi?

Status

B. Hvor vil vi hen?

Visioner og målsætninger

C. Hvad gør vi?

Beslutning om at sætte konkrete handlinger i værk for at tage de første skridt frem mod målene.

D. Hvordan gik det?

Opsamling af erfaringer og evaluering og stillingtagen til revision af strategien.

Planredegørelsen skal forhold sig til vision 2020, hængepartier fra KP 2009 og KP 2013, udmelding om statslige interesser mv.

Arbejdsgrupper

Projektgruppe

Styregruppe

Forretningsledelsen

Økonomiudvalget

Februar 2015 Marts 2015

Evt. Politisk introduktion (på temamøde) til proces, organisering og tidsplan for planstrategi 2015 (inkl. LA21), herunder kobling til kommuneplan

Forslag til planredegørelse med forslag til emner, der skal indgå i planstrategi 2015 og efterfølgende kommuneplanrevision 2017

Behandling af forslag til planredegørelse i Styregruppe

Behandling af forslag til planredegørelse i Forretningsledelsen

Behandling af forslag til planredegørelse i Økonomiudvalget

Styregruppe

Forretningsledelsen

Økonomiudvalget

Byråd

Marts 2015 –Juli 2015

Udarbejdelse af Planstrategi 2015 med forslag til revisionsbeslutning KP2017.

Administrativ skriveproces - opsamling på de valgte temaer - overholdelse af planloven ift. at planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen, byrådets vurdering af og strategi for udviklingen - igangsættelse af kommuneplanprocessen igennem planstrategien.

Udarbejdelse af en uddybende tidsplan og procesbeskrivelse som skal dække perioden frem til vedtagelsen af kommuneplanen, herunder graden af borgerinddragelse.

Arbejdsgrupper

Projektgruppe

Styregruppe

Tidsplan og indhold for Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

August 2015

Styregruppe behandler forslag til Planstrategi 2015

Forretningsledelsen behandler forslag til Planstrategi 2015

Økonomiudvalget behandler forslag til Planstrategi 2015

Godkendelse af detaljeret tidsplan og procesbeskrivelse (for hele processen frem til vedtagelse af KP 2017) i ØK og BY

Styregruppe

Forretningsledelsen

Økonomiudvalget

Byråd

August 2015 – Oktober 2015

Evt. Borgermøde samt offentliggørelse af forslag til Planstrategi 2015

Min. 8 ugers offentlig høring af strategien samt som opstart til kommuneplanlægningen evt. afholdelse af offentlig møde

Administrativ behandling af bemærkninger

Arbejdsgrupper

Projektgruppe

Styregruppe

November 2015

Forelæggelse af administrationens behandling af indkomne bemærkninger for Økonomiudvalget og Byråd.

Evt. tilretning af Planstrategi 2015.

Igangsættelse af arbejdsgrupper for de udpegede temaer/emner prioriteret i Planstrategi 2015.

Arbejdsgrupper

Projektgruppe

Styregruppe

Forretningsledelsen

Økonomiudvalget

Byråd

December 2015 – December 2016

Udarbejdelse af nye/reviderede temaer/emner til forslag til KP 2017.

Projektgruppemøde månedligt

Styregruppemøde ca. én gang i hvert kvartal

Forelæggelse for ØK jævnligt, evt. efterfulgt af temamøde i BY.

Arbejdsgrupper

Projektgruppe

Styregruppe

Forretningsledelse

Økonomiudvalget

Byråd

Tidsplan og indhold for Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

December 2016 – Januar 2017

Frist for færdiggørelse af forslag til KP 2017 er 1. december 2016.

Miljøvurdering af KP 2017 igangsættes

Forslag til KP2017 behandles i TM, ØK og BY

Indberetning plansystem

Februar 2017 - April 2017

Forberedelse og afholdelse af offentlig høring i min. 8 uger:

- Borgermøder
- Interessentmøder
- andet

April 2017 - Maj 2017

Administrativ behandling af bemærkninger/indsigelser fra den offentlige høring

August 2017 – september 2017

Politisk behandling (endelige vedtagelse) af indsigelser og bemærkninger samt forvaltningens anbefalinger om besvarelse af disse i TM, ØK og BY.

Arbejdsgrupper

Projektgruppe

Styregruppe

Forretningsledelsen

TM & ØK & BY

Projektleder i samarbejde med arbejdsgrupper

Økonomiudvalget

Projektleder i samarbejde med arbejdsgrupper

Styregruppe

Forretningsledelsen

TM & ØK & BY

Tidsplan og indhold for Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

Oktober 2017

Upload til plansystem

Offentliggørelse og udsendelse af
den vedtagne KP2017.

Projektleder