

# TIDSPLAN, Masterplan for Hjallerup. Brønderslev Kommune

COWI, By og Landskabsdesign, oktober 2007

Tidsplan frem til efterår 2008	august	sept	okt	nov	dec	jan-08	feb	marts	april	maj	juni	Bemærkninger
<b>1. Forudsætningsnotat</b>												
Indledende møde med Kommunen	●											
Besigtigelse af området og indhentning af oplysninger	■											
Udarbejdelse af forudsætningsnotat	■	■	■									
<b>2. Dialog med borgerne</b>												
Udarbejdelse af foroff. Materiale til avis		■										
Afholdelse af foroffentlighed			■									
Cafémøde/gå hjem møde			●			●						
Borgermøde									●			
<b>3. Skitsering af udviklingsmuligheder</b>												
Skitsering af strukturskitser				■								
<b>4. Kommuneplantillæg</b>												
Udarbejdelse af 1. udkast til KP				■	■	■						
Milestone møde med kommunen					●							
Intern høring i kommunen						■						
Udarbejdelse af endelig KP/masterplan						■	■					
Politisk behandling							■	■				
Offentlighed 2 mdr.								■	■	■		
Endelig politisk vedtagelse af KP										■	■	